[bookmark: _GoBack]湖北工业大学基本建设项目变更审批单
编号：
	项目名称
	
	施工单位
	

	变更事项
	
	提出变更日期
	年 月 日

	提出部门
	· 使用部门 ；□设计单位 ；□施工单位 ；□其他。

	变更材料
	正文张，附图张，施工单位估算费用万元。

	变
更
审
核
	设计复核意见
	

	
	施工单位意见
	

	
	监理复核意见
	

	
	工程管理科意见
	现场代表：
	科长：


	
变
更
审
批
	总工程师意见
	

	
	估算在2万元以内的变更，由分管工程副处长审批。

	
	分管工程
副处长意见
	


	
	估算在2-5万元的变更，由基建处处长审批。

	
	处长意见
	


	
	估算在5-10万元的变更，由基建处处务会审批。

	
	基建处
处务会意见
	

	
	估算在10-30万元的变更，由学校基本建设工作领导小组审批。

	
	学校基本建设工作领导小组意见
	


	
	估算在30万元以上的变更，继续履行以下审批手续。

	
	校长办公会或校党委常委会意见
	


说明：1.工程变更必须先审批后实施，施工单位送审价不得突破审批价，对未执行变更审批手续的项目事后不予结算；2.此审批单及附件由施工单位填报、报批和管理，审批通过后实施，并由施工单位入册据实结算。
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